

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第八処理分区(R3-1)管渠更生及び人孔蓋取替工事	
概要	工期を「契約締結の翌日から100日間」に変更する。	
履行終了日	変更前	令和3年10月14日
	変更後	令和3年10月28日
契約金額 (税込)	変更前	33,368,735 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>改築を実施する管路について事前調査を行った結果、前処理工の追加実施等が必要と判明し、施工内容の協議・調整に時間を要するため、10日間の工期延伸を行うものです。</p>	