

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第八処理分区(R3-1)管渠更生及び人孔蓋取替工事	
概要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取付管突出処理工を8箇所追加変更</li> <li>2. モルタル除去工を6箇所追加変更</li> <li>3. 木根除去工を1箇所追加変更</li> <li>4. 舗装復旧工35型表層部を追加変更</li> <li>5. 交通誘導警備員を7人追加変更</li> </ol>	
履行終了日	変更前	令和3年10月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	33,368,735 円
	変更後	34,666,500 円
	増減	1,297,765 円
変更理由	<p>改築・修繕を実施する管渠においてTVカメラ調査を実施した結果、新たに取り付け管突出箇所やモルタル付着箇所、木根侵入箇所が確認されたほか、人孔蓋取替箇所において舗装の著しい損傷箇所が確認されたため。</p>	