

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第一中学校屋内運動場空調設置機械設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・防球ネット支柱ジョイントビーム取外し、再取付の取り止め ・防球ネット取外し、再取付の取り止め ・高所作業車使用の取り止め ・ラフタークレーン 25 tから60 tへ変更 	
履行終了日	変更前	令和3年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	18,960,700 円
	変更後	17,763,400 円
	増減	-1,224,300 円
変更理由	<p>受注者からの請求に基づく調査の結果、当初設計よりも安全かつ金額を抑えて 室外機を搬入することのできる経路が確認できたため変更を行う。</p>	