

契約変更に係る公表事項

件名	向川原団地市営住宅(9号棟)屋根・外壁改修工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ひび割れ補修 86.9m ・欠損部補修 239か所 ・手摺支柱部のジョイント補修 40か所 ・ガラリ交換 1か所 	
履行終了日	変更前	令和3年1月12日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	39,101,240 円
	変更後	40,077,400 円
	増減	976,160 円
変更理由	<p>受注者の施工前調査の結果、補修が必要なひび割れや欠損部、手摺支柱などの報告があったため現場確認を行ったところ当該箇所の補修が必要と判断したため。</p>	