

## 契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第三中学校トイレ改修建築工事	
概要	工期を「契約日の翌日から令和4年1月31日まで」に変更する	
履行終了日	変更前	令和3年12月28日
	変更後	令和4年1月31日
契約金額 (税込)	変更前	41,728,445 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>学校行事や授業日程への影響を考慮し工程を進めた結果、予定工程に遅れが生じ、契約工期内での履行が困難となったため。</p>	