

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第三中学校トイレ改修電気設備工事	
概要	工期を「契約日の翌日から令和4年1月31日まで」に変更する	
履行終了日	変更前	令和3年12月28日
	変更後	令和4年1月31日
契約金額 (税込)	変更前	8,965,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>分離発注である日野市立日野第三中学校トイレ改修建築工事の工期が延長になり、それに伴い電気設備工事も延長になったため。</p>	