

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)南平体育館植栽工事	
概要	契約期間の変更：令和3年6月11日から令和4年3月4日まで	
履行終了日	変更前	令和3年12月28日
	変更後	令和4年3月4日
契約金額 (税込)	変更前	35,750,000 円
	変更後	なし
	増減	
変更理由	<p>本体工事である建築工事と前面道路工事との調整の中で当初予定していた工期内に作業が実施できなかったため。</p>	