

契約変更に係る公表事項

件名	日野市役所本庁舎地下エントランス整備工事	
概要	<p>①防災倉庫の壁を防火区画壁に変更                  ②駐車場に車止めアーチの追加                  ③駐車場にパーキングブロックを追加                  ④工事期間中の交通誘導員の増加                  ⑤東西玄関の警備センサーの撤去及び東玄関に警備センサーの追加                  ⑥分電盤を2回路増設                  ⑦西玄関にインターホン子機の追加</p>	
履行終了日	変更前	令和4年3月24日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	20,516,012 円
	変更後	22,900,900 円
	増減	2,384,888 円
変更理由	<p>庁舎管理主管課と協議の上、車椅子を利用する来庁者や歩行者の安全性や利便性のより一層の向上を図ることとしたほか、受注者からの確認請求により現況と設計に差異があることが判明したため。</p>	