

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立第五幼稚園園舎解体工事	
概要	<p>現場発生材の数量の増加に伴う運搬費、処分費の増加。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートガラ 170.9m³ ・木くず 68m³ ・混合廃棄物 12.8m³ 等 	
履行終了日	変更前	令和3年2月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	33,770,000 円
	変更後	37,235,000 円
	増減	3,465,000 円
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、解体園舎の基礎背が設計図書より高かったほか園舎床下にもコンクリートガラがあることが判明し、現場発生材の数量が増加したため。</p>	