

契約変更に係る公表事項

件名	市道C20号線舗装補修工事	
概要	①人孔蓋高調整工 0箇所 → 4箇所 (4箇所増) ②道路打換工 637㎡ → 719㎡ (46㎡増)	
履行終了日	変更前	令和4年3月14日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	5,170,000 円
	変更後	7,121,400 円
	増減	1,951,400 円
変更理由	施行に際して当初予定していなかった人孔蓋高調整工が必要となったほか、現場周辺の道路の損傷状況から道路打換工範囲を広げる必要があると判断したため。	