

契約変更に係る公表事項

件名	三沢三丁目特殊地下壕対策(3-1)工事	
概要	①充填剤注入工 43m ³ 増 ②削孔 124.2m減 ③仮設工 ④交通誘導員 12人減	
履行終了日	変更前	令和4年3月25日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	41,800,000 円
	変更後	41,819,800 円
	増減	19,800 円
変更理由	<p>施工に際し、対象範囲の固結度が低いことが判明し、充填材の注入量を増量する必要があったため。また、それに伴い対策延長を当初より縮小し、削孔箇所及び仮設工、交通誘導員等を減量することとしたため。</p>	