

契約変更に係る公表事項

件名	南平体育館周辺道路整備工事	
概要	工期を令和4年6月17日までに変更する	
履行終了日	変更前	令和4年3月30日
	変更後	令和4年6月17日
契約金額 (税込)	変更前	51,017,126 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	南平体育館関連工事及び他企業による既設電柱工事との工期調整の都合上、当初工期内での履行完了が困難となったため。	