

契約変更に係る公表事項

件名	日野用水堰頭首工災害復旧工事	
概要	工期を令和5年3月22日までに変更する	
履行終了日	変更前	令和4年3月22日
	変更後	令和5年3月22日
契約金額 (税込)	変更前	53,270,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>新型コロナウイルス感染症の影響により設置予定の沈床ブロックの完成及び納品が遅れ、工期内での履行完了が難しくなったほか、4月1日から10月31日まで出水期に伴う河川工事の規制期間となり、工事を一時中止する必要があるため。</p>	