

契約変更に係る公表事項

件名	浅川左岸第二処理分区(R3-1)工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・マンホール工（組立楕円人孔）：5箇所 → 8箇所 ・取付管工（Φ150mm）：8箇所 → 10箇所 ・舗装復旧工40型：575.3㎡ → 809.0㎡ ・既設構造物撤去工：0式 → 1式 ・交通誘導警備員：78人 → 212人 	
履行終了日	変更前	令和4年8月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	24,200,000 円
	変更後	38,635,300 円
	増減	14,435,300 円
変更理由	<p>污水管敷設に際して当初設計にない既設埋蔵物があることが判明し、これらを撤去しながら掘削を進める必要が生じたほか、道路管理者との協議の結果舗装復旧範囲を拡大することとなったため。</p>	