

契約変更に係る公表事項

件名	消防団第八分団第一部詰所器具置場解体工事	
概要	工期を以下のとおり変更する 令和5年2月10日から令和5年8月31日まで	
履行終了日	変更前	令和5年7月31日
	変更後	令和5年8月31日
契約金額 (税込)	変更前	22,280,500 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>施工に際して、既存水道管分岐部分から当該地へ水道管を引き込みを行い、既存水道管の位置を変更するため工期の延長を行うものです。</p>	