

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)子ども包括支援センター換気空気調和設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・全熱交換器の機種変更及び変更に伴うダクト経路、ダンパー制気口、給排気口、換気扇仕様の変更 ・空調室内機の仕様及び台数変更、室内機付属型加湿器の追加設置 ・加湿給水系統に加圧式シスターン追加設置 ・加湿系統の変更に伴い、給水及び排水等の配管経路の変更 ・リモコン台数の変更 	
履行終了日	変更前	令和6年1月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	127,941,000 円
	変更後	123,475,000 円
	増減	4,466,000 円
変更理由	<p>施工に際して、空調機器、換気機器の機器本体や機器メンテナンススペースが梁に干渉することや、梁と天井軽量鉄骨のクリアランスが不足し、当初想定していたダクトや配管が収まらないため。</p>	