

契約変更に係る公表事項

件名	消防団第八分団第一部詰所器具置場解体工事	
概要	東側間地ブロックを北側に拡張 拡張に伴う関連工事等の追加	
履行終了日	変更前	令和5年6月30日
	変更後	令和5年7月31日
契約金額 (税込)	変更前	21,559,313 円
	変更後	22,280,500 円
	増減	721,187 円
変更理由	<p>施行に際して、隣地のコンクリート擁壁が当初の想定よりも短く、 ブロックを拡張しなければならないため。</p>	