

契約変更に係る公表事項

件名	三沢三丁目特殊地下壕対策(4-1)工事	
概要	工期を以下のとおり変更する 令和5年3月27日から令和5年9月8日	
履行終了日	変更前	令和5年7月27日
	変更後	令和5年9月8日
契約金額 (税込)	変更前	57,200,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>施工箇所が狭隘であり、設計で見込んでいた削孔機では削孔作業の際に周辺家屋が支障となり、施工が不可能であることを確認した。 そのため、小型の削孔機で施工を実施することとなり、施工量が減少したことにより施工日数が増大したため。</p>	