

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)子ども包括支援センター給排水衛生設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 屋内、屋外排水経路の変更 ・ ガス配管経路の変更 ・ 図面と内訳数量に不整合があった項目について数量変更 ・ 子ども用トイレは手洗器（L-3）の型式変更 ・ 屋内給水メイン配管から各PSへ分岐する箇所を50A ・ 雨水貯留浸透層の位置変更 ・ 道路本復旧範囲の変更 	
履行終了日	変更前	令和6年1月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	73,295,200 円
	変更後	76,410,400 円
	増減	3,115,200 円
変更理由	<p>施工に際して、現況と設計に差異があり、当初想定していた道路本復旧範囲が広がったことや、排水経路を変更したこと等により契約金額増額を伴う設計変更を行うものです。</p>	