

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)子ども包括支援センター建築工事	
概要	契約金額の増額	
履行終了日	変更前	令和6年1月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	673,453,000 円
	変更後	703,802,000 円
	増減	30,349,000 円
変更理由	<p>物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般について、インフレーションによる急激な価格変動が生じたため、日野市契約約款（工事）第25条第6項の適応に伴う契約金額の変更を行うため。</p>	