

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)子ども包括支援センター建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地中障害物の解体・撤去・処分の追加 ・ 工期の延伸 ・ 工期延伸に伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の増額 	
履行終了日	変更前	令和5年10月31日
	変更後	令和6年1月31日
契約金額 (税込)	変更前	666,600,000 円
	変更後	673,453,000 円
	増減	6,853,000 円
変更理由	<p>施工に際して建設予定地に地中障害物があることが判明し、これを解体及び撤去、処分する必要があるため。またそれに伴い契約工期内での履行が困難となったため。</p>	