

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立豊田小学校屋内運動場大規模改造建築工事	
概要	・地盤改良の追加 ・現場発生材の数量変更 ・舞台装置の内容変更（電動→手動） ・肋木 撤去再取付から撤去新設へ変更（8基） ・交通整理員の増員 ほか	
履行終了日	変更前	令和4年12月28日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	115,500,000 円
	変更後	119,152,000 円
	増減	3,652,000 円
変更理由	施工に際し現場の状況から地盤改良の必要が生じたほか、現場発生材の数量や舞台上の設計に一部変更が生じたため。また学校からの要望により肋木の更新や交通整理員の増員などの変更が発生したため。	