

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第五小学校トイレ改修建築工事	
概要	①床の撤去範囲の変更及び床下地材の厚みの変更 ②排煙オペレーターの交換 ③トイレブース内に設置する棚板の取り止め	
履行終了日	変更前	令和4年10月31日
	変更後	令和4年11月30日
契約金額 (税込)	変更前	46,866,209 円
	変更後	49,348,200 円
	増減	2,481,991 円
変更理由	設計と現況に差異があり床の撤去範囲等の変更が必要となったほか、現場確認において排煙オペレータの不具合が確認され取替が必要と判断したため。	