

## 契約変更に係る公表事項

|              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| 件名           | 日野第一旭が丘処理分区外(R4-2)管渠更生及び人孔蓋取替工事  |              |
| 概要           | 契約工期を10日間延伸する  |              |
| 履行終了日        | 変更前  | 令和4年10月5日    |
|              | 変更後  | 令和4年10月20日   |
| 契約金額<br>(税込) | 変更前  | 34,067,709 円 |
|              | 変更後  | 変更なし         |
|              | 増減   |              |
| 変更理由         | <p>改築を実施する管路について事前調査を行った結果、取付管の位置の確認及び施工時間帯の変更などが必要なことが判明し、内容の調整に時間を要するため。</p> |              |