

契約変更に係る公表事項

件 名	日野第一旭が丘処理分区外(R4-2)管渠更生及び人孔蓋取替工事	
概 要	・管渠更生工 2路線 ・管渠更生工 1路線 ・取付管突出処理工 ・木根除去工 ・モルタル除去工 ・石灰乳除去工 ・交通誘導警備員 昼間施工 → 夜間施工 減量変更 2 3箇所 → 1 8箇所 0箇所 → 4箇所 0箇所 → 4箇所 0箇所 → 3箇所 9 1人増量変更	
履行終了日	変更前	令和4年10月20日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	34,067,709 円
	変更後	34,562,000 円
	増減	494,291 円
変更理由	改修を行う管渠について夜間作業が必要となったほか、事前調査を行った結果、公共汚水柵不明箇所及び木根進入・モルタル付着・石灰乳付着箇所が確認され工種数量変更が必要となったため。	