

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第八処理分区(R4-1)取付管更生工事	
概要	1. 取付管口穿孔処理工0箇所を5箇所に追加変更する。 2. 木根除去工0箇所を2箇所に追加変更する。	
履行終了日	変更前	令和4年8月18日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	5,335,000 円
	変更後	5,880,600 円
	増減	545,600 円
変更理由	内面被覆を行う取付管について事前調査した結果、出来形管理に支障となる箇所が確認されたため。	