

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立平山中学校トイレ改修電気設備工事	
概要	工期を下記のとおり変更する 令和4年5月27日から令和4年12月23日まで	
履行終了日	変更前	令和4年11月30日
	変更後	令和4年12月23日
契約金額 (税込)	変更前	7,260,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	分離発注である日野市立平山中学校トイレ改修建築工事及び機械設備工事の工期が延長になり、それに伴い電気設備工事も延長になったため。	