

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第五小学校トイレ改修電気設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・配線配管の改修方法の変更 ・プルボックスの追加 ・熱線センサー操作スイッチの機器仕様変更 	
履行終了日	変更前	令和4年10月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	4,598,000 円
	変更後	4,657,400 円
	増減	59,400 円
変更理由	<p>設計と現況に差異があり、配線方法の一部変更や結線箇所追加、熱線センサースイッチの仕様について変更をする必要が生じたため。</p>	