

契約変更に係る公表事項

件名	日野市役所屋上防水・外壁改修工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁調査報告に基づく補修数量の修正</li> <li>・防鳥措置、窓清掃用金具設置及び懸垂幕昇降装置の更新の追加</li> </ul>	
履行終了日	変更前	令和5年3月3日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	123,750,000 円
	変更後	133,155,000 円
	増減	9,405,000 円
変更理由	<p>受注者の施工前外壁調査の結果より補修数量の変更を行ったほか、          庁舎管理課と協議の結果、防鳥措置などの追加が必要と判断したため。</p>	