

契約変更に係る公表事項

件名	消防団第八分団第一部詰所器具置場新築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装復旧面積 71.9㎡増 ・ 工期の延伸 	
履行終了日	変更前	令和5年2月10日
	変更後	令和5年3月10日
契約金額 (税込)	変更前	49,500,000 円
	変更後	50,131,400 円
	増減	631,400 円
変更理由	<p>道路管理者の指示により新設給水管の引込に伴う道路舗装復旧面積が増加したほか、他企業工事との調整の結果、工期内での履行が困難となったため。</p>	