

契約変更に係る公表事項

件名	日野第一旭が丘処理分区(R4-3)管渠更生工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・管渠更生工 1路線 昼間施工→夜間施工 ・管渠更生工 1路線 +7.1m ・取付管突出処理工 4箇所→6箇所 ・木根除去工 0箇所→70箇所 ・モルタル除去工 0箇所→2箇所 ・インバート設置・撤去工 0箇所→2箇所 ・交通誘導員 43人増量 	
履行終了日	変更前	令和4年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	41,952,253 円
	変更後	46,187,900 円
	増減	4,235,647 円
変更理由	<p>改築を行う管渠について夜間施工に変更が必要となる路線があったほか、事前調査において新たに木根侵入箇所やモルタル付着箇所及び人孔底部損傷が確認され数量の変更が必要となったため。</p>	