

契約変更に係る公表事項

件名	第一東光寺団地市営住宅(1号棟)屋根・外壁改修工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 植栽の剪定の追加 ・ 補修箇所数等変更 ・ 石綿除去作業の追加 	
履行終了日	変更前	令和5年2月28日
	変更後	なし
契約金額 (税込)	変更前	36,328,428 円
	変更後	39,253,680 円
	増減	2,925,252 円
変更理由	<p>受注者の施工前調査の結果、補修箇所数等に変更が生じたほか、設計と現況の差異より足場の設置に伴う植栽の選定の必要が生じたため。また石綿分析調査の結果、除去作業の必要が生じたため。</p>	