

契約変更に係る公表事項

件名	日野市道通学路等整備工事(4-3)	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・交通誘導警備員 27人 → 30人 ・歩道止石工(B)(250型)平坦部直線用 2.4m → 0.0m ・鉄筋コンクリート特殊L形 0個 → 4個 	
履行終了日	変更前	令和4年10月7日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	6,490,000 円
	変更後	6,605,500 円
	増減	115,500 円
変更理由	<p>施工日数の増加や交通管理者との協議の結果、交通誘導員等の保安施設について変更が生じたほか、受注者との協議の結果、使用材料の変更をしたため。</p>	