

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道 I-7号舗装補修工事(4-1)	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 車道舗装工（急速施工55型）954㎡を昼間施工から夜間施工へ変更 ・ 横断防止柵の延長を18.0mから9.5mへ変更 ・ 交通誘導員 昼間114人を104人へ、夜間53人を113人へ変更 	
履行終了日	変更前	令和5年2月2日
	変更後	なし
契約金額 (税込)	変更前	36,328,428 円
	変更後	39,253,680 円
	増減	2,925,252 円
変更理由	<p>施工に際して民間の建築工事と競合する範囲を夜間施工に変更したほか、 接道する施設管理者と協議の結果横断防止柵の範囲を変更したため。 また、これらの変更に伴い交通警備員等の変更が生じたため。</p>	