

契約変更に係る公表事項

件名	生活道路舗装補修緊急整備(4-1)工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・道路打換工 673㎡ → 719㎡ ・工期の延伸 	
履行終了日	変更前	令和5年2月8日
	変更後	令和5年2月22日
契約金額 (税込)	変更前	25,740,000 円
	変更後	26,112,900 円
	増減	372,900 円
変更理由	<p>施工に際して現場周辺の舗装損傷状況から道路打換工範囲を広げる必要があると判断したほか、新型コロナウイルス感染症等の影響により一部材料の供給が滞り、当初工期内での履行が困難となったため。</p>	