

契約変更に係る公表事項

件名	市道G28号線舗装補修(4-1)工事	
概要	工期を以下のとおり変更する 令和4年12月5日から令和5年3月24日まで	
履行終了日	変更前	令和5年3月9日
	変更後	令和5年3月24日
契約金額 (税込)	変更前	21,236,552 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	降雪の影響により現場作業が実施できない日が生じ、工期内での履行が困難となったため。	