

契約変更に係る公表事項

件名	市道G28号線舗装補修(4-1)工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装打換工 1,109㎡を1,209㎡へ変更 ・ しゃ断層砂敷均し工 1,109㎡を1,209㎡へ変更 	
履行終了日	変更前	令和5年3月24日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	21,226,552 円
	変更後	22,576,400 円
	増減	1,339,848 円
変更理由	<p>施工箇所の路面のひび割れが設計よりも広範囲にわたっていたため。</p>	