

契約変更に係る公表事項

件名	日野中央公園インクルーシブ遊具等整備工事	
概要	<p>工期を以下のとおり変更する 令和5年1月4日から令和5年4月28日まで</p>	
履行終了日	変更前	令和5年3月10日
	変更後	令和5年4月28日
契約金額 (税込)	変更前	32,377,599 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、インクルーシブ遊具遊具の制作に想定以上の期間を要するため。</p>	