

契約変更に係る公表事項

件名	まんがんじ児童館附属倉庫1ほか解体工事	
概要	現場において発見された倉庫内の上下水道の配管の解体撤去	
履行終了日	変更前	令和5年7月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	2,178,000 円
	変更後	2,660,900 円
	増減	482,900 円
変更理由	本工事を行う倉庫内に上下水道管があり、併せて撤去する必要があることを確認したため。	