

契約変更に係る公表事項

件名	浅川左岸第二処理分区(R5-1)取付管工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 取付管工の延長 ・ 水路川床部敷コンクリートの撤去・復旧 ・ L型止水板と碎石の使用 ・ 仮設電柱の設置・撤去 ・ 交通誘導員の増員 	
履行終了日	変更前	令和5年8月14日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	2,068,000 円
	変更後	4,357,100 円
	増減	2,289,100 円
変更理由	<p>当初想定していた民地測水路擁壁基礎がなく、公共污水ます設置箇所まで施工可能となったため取付管工を1.2m増量することのほか、敷コンクリートの撤去・復旧等の追加変更を行うため。</p>	