

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第五小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 渡り廊下の東面一部足場を水平ネットに変更 ・ 西、北面外部足場に、落下養生の朝顔設置を追加 ・ 防球ガード固定方法変更に伴い小壁の施工を取りやめ ・ 天井下地を残置し、一部調整する施工方法に変更 ・ 防球ガード固定方法をインサート十吊ボルトから貫通ボルトで吊る方式に変更 ・ 防球ガードのサイズの変更 ・ フェンス基礎の余掘り範囲が狭く施工できないので余掘り範囲を変更 ・ 基礎回り余掘り範囲の変更に伴い舗装復旧を追加 ・ フェンス内側が遮音フェンス等により水たまりができてしまうので復旧を碎石に変更 ・ 内部仮囲い上部にネット設置を追加 ・ 肋木移設を撤去新設に変更 	
履行終了日	変更前	令和5年10月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	28,785,529 円
	変更後	30,259,900 円
	増減	1,474,371 円
変更理由	<p>設計内容の確認請求があり調査を行った結果、渡り廊下の東面一部足場を水平ネットに変更等を行ったため。</p>	