

契約変更に係る公表事項

件名	浅川左岸第二処理分区(R5-2)取付管工事	
件名	工期を以下のとおり変更する 令和5年12月8日から 令和6年3月28日まで	
履行終了日	変更前	令和6年6月26日
	変更後	令和6年6月28日
契約金額 (税込)	変更前	19,470,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>月から3月にかけて続いた天候不良（降雨・降雪）の影響に伴い、当初の見込みより休工日が増えたため、工期内に工事を完成することが困難となったため。</p>	