

契約変更に係る公表事項

件名	七小学童クラブ機械設備工事	
件名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全熱交換器のダクト及びベントキャップの仕様変更</li> <li>・全熱交換器用リモコンの追加</li> <li>・給湯器仕様の変更</li> <li>・通気配管経路の変更</li> </ul>	
履行終了日	変更前	令和6年3月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	32,560,000 円
	変更後	32,835,000 円
	増減	275,000 円増
変更理由	<p>設計と現況に差異があり、全熱交換器のダクト及びベントキャップの変更や、リモコンの追加、給湯器の仕様の変更等の変更の必要が生じたため。</p>	