

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-39号線舗装補修(5-1)工事	
概要	交通誘導警備員費 既定：39人 変更：54人 (15人増)	
履行終了日	変更前	令和5年11月1日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	19,069,121 円
	変更後	19,484,300 円
	増減	415,179 円
変更理由	<p>交通管理者との協議により、踏切付近の渋滞や歩行者等の安全確保のため交通誘導警備員の配置人数の増加したため。</p>	