

契約変更に係る公表事項

件 名	日野都市計画道路3・4・24号線擁壁等整備(5-1)工事	
概 要	設計変更に伴う契約金額の増額	
履行終了日	変更前	令和6年10月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	71, 280, 000円
	変更後	76, 397, 200円
	増減	5, 117, 200円
変更理由	・地元調整により除草面積等の変更 ・維持管理対策により法面処理等を変更 ・地元調整（安全管理）及び交通管理者の支持により交通誘導員を変更	