

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立東光寺小学校トイレ改修電気設備工事	
概要	<p>人感センサーの仕様6個変更          上記に伴う配線変更、換気用スイッチ3個減          防犯カメラ既設配線の切り直し          新設開閉器盤を露出仕様に変更          ジョイントボックスを6個追加</p>	
履行終了日	変更前	令和5年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	5,170,000 円
	変更後	5,281,100 円
	増減	111,100 円
変更理由	<p>施工に際して、現況と設計に差異があり、人感センサーの仕様や既設防犯カメラ配線の切り回しの追加等の変更が必要となったため。</p>	