

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立大坂上中学校トイレ改修機械設備工事	
概要	工期を以下のとおり変更する。 令和5年11月30日から令和5年12月28日	
履行終了日	変更前	令和5年11月30日
	変更後	令和5年12月28日
契約金額 (税込)	変更前	42,900,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>施工に際して、①棟1階ピット内給水管のルートを変更したことや、学校からの要望により①棟1階外部手洗い自動水栓を手動水栓に変更したこと等により契約期間延長の契約変更を行う。</p>	