

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立東光寺小学校トイレ改修機械設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・⑦-2棟の1階女子トイレ雑排水系統の屋外配管について、オイルク系統バルブ用ハンドホール下の埋設配管は残置処理。ハンドホールを迂回するように、小口径塩ビ樹を新設し、既存排水樹に再接続とする。 ・屋外立上り給水配管を撤去後に、2階、3階の外壁貫通孔を閉塞補修する ・②棟男子トイレ手洗器の配管立ち上げについては、スラブを溝研して施工する。また、手洗器のサイズ及び位置を変更する ・給水配管の屋内配管について、管種を水道用硬質塩化ビニルラインング鋼管(VB)から水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)に変更とする(施工期間の短縮) ・②棟トイレの給水系統の屋外埋設バルブの弁樹(VC-3)をコンクリート製から塩ビ製バルブボックスとする。 	
履行終了日	変更前	令和5年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	25,300,000 円
	変更後	25,434,200 円
	増減	134,200 円
変更理由	<p>施工に際して現況と設計に差異があり、⑦-2棟の1階女子トイレ雑排水系統の屋外配管について小口径塩ビ樹を新設し、既存排水樹に再接続とする等の変更を行うことに伴い、契約金額増額の変更を行う。</p>	