

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立大坂上中学校トイレ改修建築工事	
概要	トイレブース新設をアルミ戸新設に変更 天井下地固定鋼材の追加	
履行終了日	変更前	令和5年12月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	45,826,000 円
	変更後	46,778,600 円
	増減	952,600 円
変更理由	<p>施工に際して、通路側トイレブースを取りやめアルミ戸へ変更する必要が生じたため及び屋根の腐食が激しく耐久性に問題があることから、天井下地を固定する鋼材の施工への変更を行ったため。</p>	