

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立東光寺小学校トイレ改修建築工事	
概要	床ネダフォームの厚さ変更 手洗い建具のサイドカウンターを追加 収納建具の追加 既存ガラリ撤去の上、アルミパネルの追加 ブース内のライニング削除	
履行終了日	変更前	令和5年11月30日
	変更後	令和5年12月15日
契約金額 (税込)	変更前	31,053,000 円
	変更後	33,451,000 円
	増減	2,398,000 円
変更理由	施工に際して受注者と協議の上、床ネダフォームの厚さ変更、手洗い建具のサイドカウンターを追加、収納建具の追加等を行う必要が生じそれに伴い、契約期間の延長及び契約金額増額の変更を行う。	